N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	D	28 Mar 22 L M M J V S D
1		*	SEMAINE 13	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22			
2	ŧ	*	Lire toutes les consignes	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Mouani Yanis;Miqueu		Mouani Yanis;Miqueu \
3	ŧ	*	Préparer le dépôt du groupe sous	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Miqueu Vincent;Monterde		Miqueu Vincent;Monte
4	ŧ	*	Créer un compte	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Miqueu Vincent		Miqueu Vincent
5	ŧ	*	Rédiger en asciidoc le CDCU V1	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22	Mouani Yanis		Moua
6	ŧ	*	Clôturer un compte	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Mouani Yanis		Mouani Yanis
7	ŧ	*	Définir et ordonnancer les tâches	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Monterde Tonatiu		Monterde Tonatiu
8	ŧ	*	Faire un GANTT et le déposer en	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22	Monterde Tonatiu		Monte
9	ŧ	*	Créer les issues du projet	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Monterde Tonatiu		Monterde Tonatiu
10		*	SEMAINE 16	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22			
11	Ť	*	Prendre en compte les remarques	1 jour	Lun 11/04/22	Lun 11/04/22	Miqueu Vincent; Monterde		
12	İ	*	Rédiger le CDCU V2 et V3, **Faire	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Miqueu Vincent; Monterde		
13	Ť	*	Créer les issues correspondantes	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Monterde Tonatiu		
14	Ť	*	Créer la documentation Technique	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Miqueu Vincent		
15	İ	*	Créer le cahier de TEST V1	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Mouani Yanis		
16		*	SEMAINE 19	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22			
17		*	Développer V1 (Début)	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	Miqueu Vincent; Monterde Tonat		
18		*	SEMAINE 20	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22			
19	Ť	*	Prendre en compte les remarques	4 jours	Lun 16/05/22	Jeu 19/05/22	Miqueu Vincent; Monterde Tonat		
20	İ	*	Les spécifications finalisées de la	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Miqueu Vincent		
21	İ	*	Rédiger la documentation	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Monterde Tonatiu; Mouani Yanis		
22	İ	*	Développer une ou plusieurs	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Miqueu Vincent;Monterde		
			Tâche		Récapitulatif	inactif	Tâches externes		
	Projet : Projet1 Date : Mer 18/05/22		Fractionnement		Tâche manue	elle	Jalons externes		♦
			Jalon	♦	Durée uniqu	ement	Échéance		•
Proje			Récapitulative		·	itulatif manuel			
Date			Récapitulatif du projet		Récapitulatif		Progression manu	مااه	
				u U	·		_	ene	
			Tâche inactive		Début uniqu				
			Jalon inactif	♦	Fin uniquem	ent .]		
					Page 1				

N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	D	28 Mar 22 L M M J V S D
23	İ	*	Rédiger le cahier de test V2	4 jours	Mar 17/05/22	Ven 20/05/22	Mouani Yanis		
24	Ť	*	Mettre à jour le GANTT et les issues	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Monterde Tonatiu		
25	Ť	*	Développer V1 (2)	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Miqueu Vincent; Monterde Tonat		
26		*	SEMAINE 21	5 jours	Lun 23/05/22	Ven 27/05/22			
27		*?	Développer V1 (3)						
28		*	SEMAINE 22	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22			
29		*?	Prendre en compte les remarques						
30		*?	Rédiger la documentation						
31		*?	Rédiger le cahier de test V3						
32		*?	Mettre à jour le GANTT et les issues						
33		**?	Développer V1 (Fin)						
34		7?	Développer V2 (Début)						
35		73	Développer V3 (Début)						
36		*	SEMAINE 23	5 jours	Lun 06/06/22	Ven 10/06/22			
37		≯ ?	Préparer le bilan du projet, son						
38		≯ ?	Préparation de la livraison finale						
39		7?	Développer V2 (Fin)						
40		*?	Développer V3 (Fin)						
41		*	SEMAINE 24	5 jours	Lun 13/06/22	Ven 17/06/22			
42		*?	Oraux						
43		7?	Evaluation finale des livrables						
			Tâche		Récapitulatif	inactif	Tâches externes		
Projet : Projet1 Date : Mer 18/05/22			Fractionnement		Tâche manue	elle	Jalons externes		\Diamond
			Jalon	♦	Durée uniqu	ement	Échéance		•
			Récapitulative		Report récap	itulatif manuel •	Avancement		
			Récapitulatif du projet		Récapitulatif	manuel	Progression manu	elle	
			Tâche inactive		Début uniqu		_		
			Jalon inactif		Fin uniquem]		
			1		Page 2	<u> </u>			







