

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	D	28 mar '22 L M X J V	SD	04 abr '22 L M X J
16		*	SEMAINE 19	5 días	lun 09/05/22 vie 13/05/22						
17		*	Développer V1 (Début)	5 días	lun 09/05/22	vie 13/05/22	Miqueu Vincent; Moiny Yanis; Monterde Tonatiu				
18		*	SEMAINE 20	5 días	lun 16/05/22	vie 20/05/22					
19	•	*	Prendre en compte les remarques	4 días	mar 17/05/22	vie 20/05/22	Miqueu Vincent; Moiny Yanis; Monterde Tonatiu				
20	•	*	Rédiger la doc technique V0	5 días	lun 16/05/22	vie 20/05/22	Miqueu Vincent				
21	•	*	Rédiger la doc utilisateur V0	5 días	lun 16/05/22	vie 20/05/22	Moiny Yanis				
22	•	*	Rédiger le cahier de test V2	4 días	mar 17/05/22	vie 20/05/22	Miqueu Vincent				
23	•	*	Mettre à jour le GANTT et les issues	2 días	mié 18/05/22	jue 19/05/22	Moiny Yanis;Monterde Tonatiu				
24	•	*	Développer V1 (2)	5 días	lun 16/05/22	vie 20/05/22	Miqueu Vincent; Moiny Ya				
25		*	SEMAINE 21	5 días	lun 23/05/22	vie 27/05/22					
26		*	Développer V2 (3)	5 días	lun 23/05/22	vie 27/05/22	Miqueu Vincent;Moiny Ya				
27		*	SEMAINE 22	5 días	lun 30/05/22	vie 03/06/22					
28	•	*	Prendre en compte les remarques	1 día	mar 31/05/22	mar 31/05/22	Miqueu Vincent; Moiny Yanis; Monterde Tonatiu				
29	•	*	Rédiger la doc technique V2	5 días	lun 30/05/22	vie 03/06/22	Miqueu Vincent				
30	•	*	Rédiger la doc utilisateur V2	4 días	mar 31/05/22	vie 03/06/22	Moiny Yanis				
					, ,	1	1				
Tarea División					Resumen inactivo			Tareas externas			
					Tarea manual				Hito externo	<	>
Resu			Hito		<b>♦</b>	solo durac	ión		Fecha límite	4	<b>}</b>
			Resumen			Informe de	e resumen manual		Progreso	-	
			Resumen d	lel proyecto		Resumen r	manual		Progreso manual	-	
			Tarea inact	Tarea inactiva		solo el con	nienzo E				
			Hito inactiv	/0		solo fin	3				
			1			Página 2					

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	D	28 mar '22	r '22 M
31	Ť	*	Rédiger le cahier de test V3	5 días	lun 30/05/22	vie 03/06/22	Miqueu Vincent			
32	•	*	Mettre à jour le GANTT et les issues	5 días	lun 30/05/22	vie 03/06/22	Moiny Yanis; Monterde Tonatiu			
33	•	*	Développer V1 (Fin)	5 días	lun 30/05/22	vie 03/06/22	Miqueu Vincent; Moiny Ya			
34		*?	Développer V2 (Début)							
35		<b>≯</b> ?	Développer V3 (Début)							
36		*	SEMAINE 23	5 días	lun 06/06/22	vie 10/06/22				
37	Ť	*	Préparer le bilan du projet	5 días	lun 06/06/22	vie 10/06/22	Miqueu Vincent;Moiny Yanis;Monterde Tonatiu			
38	Ť	*	Préparation de la livraison finale	5 días	lun 06/06/22	vie 10/06/22	Miqueu Vincent;Moiny Yanis;Monterde Tonatiu			
39		*?	Développer V2 (Fin)							
40		*?	Développer V3 (Fin)							
41		*	SEMAINE 24	5 días	lun 13/06/22	vie 17/06/22				
42		*?	Oraux	1 día						
43		*	Evaluation finale	1 día						













