














































































































N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	28 Mar 22 D L M M J V S D						
1			<b>SEMAINE 13</b>	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22								
2			Lire toutes les consignes	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Moiny Yanis;Miqueu	 Moiny Yanis;Miqueu Vi						
3			Préparer le dépôt du groupe sous	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Miqueu Vincent;Monterde	 Miqueu Vincent;Monte						
4			Créer un compte	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Miqueu Vincent	 Miqueu Vincent						
5			Rédiger en asciidoc le CDCU V1	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22	Moiny Yanis	 Moiny						
6			Clôturer un compte	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Moiny Yanis	 Moiny Yanis						
7			Définir et ordonnancer les tâches	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Monterde Tonatiu	 Monterde Tonatiu						
8			Faire un GANTT et le déposer en	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22	Monterde Tonatiu	 Monte						
9			Créer les issues du projet	1 jour	Lun 28/03/22	Lun 28/03/22	Monterde Tonatiu	 Monterde Tonatiu						
10			<b>SEMAINE 16</b>	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22								
11			Prendre en compte les remarques	1 jour	Lun 11/04/22	Lun 11/04/22	Miqueu Vincent;Monterde							
12			Rédiger le CDCU V2 et V3, **Faire	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Miqueu Vincent;Monterde							
13			Créer les issues correspondantes	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Monterde Tonatiu							
14			Créer la documentation Technique	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Miqueu Vincent							
15			Créer le cahier de TEST V1	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	Moiny Yanis							
16			<b>SEMAINE 19</b>	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22								
17			Développer V1 (Début)	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	Miqueu Vincent;Monterde Tonat							
18			<b>SEMAINE 20</b>	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22								
19			Prendre en compte les remarques	4 jours	Lun 16/05/22	Jeu 19/05/22	Miqueu Vincent;Monterde Tonat							
20			Les spécifications finalisées de la	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Miqueu Vincent							
21			Rédiger la documentation	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Monterde Tonatiu;Moiny Yanis							
22			Développer une ou plusieurs	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Miqueu Vincent;Monterde							


Projet : Projet1  
Date : Mer 18/05/22



















Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			


N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Noms ressources	D	28 Mar 22						
									L	M	M	J	V	S	D
23			Rédiger le cahier de test V2	4 jours	Mar 17/05/22	Ven 20/05/22	Moiny Yanis								
24			Mettre à jour le GANTT et les issues	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Monterde Tonatiu								
25			Développer V1 (2)	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	Miqueu Vincent;Monterde Tonat								
26			<b>SEMAINE 21</b>	5 jours	Lun 23/05/22	Ven 27/05/22									
27			Développer V1 (3)												
28			<b>SEMAINE 22</b>	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22									
29			Prendre en compte les remarques												
30			Rédiger la documentation												
31			Rédiger le cahier de test V3												
32			Mettre à jour le GANTT et les issues												
33			Développer V1 (Fin)												
34			Développer V2 (Début)												
35			Développer V3 (Début)												
36			<b>SEMAINE 23</b>	5 jours	Lun 06/06/22	Ven 10/06/22									
37			Préparer le bilan du projet, son												
38			Préparation de la livraison finale												
39			Développer V2 (Fin)												
40			Développer V3 (Fin)												
41			<b>SEMAINE 24</b>	5 jours	Lun 13/06/22	Ven 17/06/22									
42			Oraux												
43			Evaluation finale des livrables												

Projet : Projet1  
Date : Mer 18/05/22

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : Projet1 Date : Mer 18/05/22	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : Projet1 Date : Mer 18/05/22	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			

