
## **GANTT - SAE Gestion de Projet**



ľ	<b>Fasks</b>	mars 27					avr. 3								avr.	10		avr. 17						
ı		D	L	M M		V	S D	L	M	И J	V	S	D	L	M M	J	V	S	D	L	М	М	J	V
1 [	Semaine 13						Semaine	13																
2	Lire toutes les consignes			Lire tou	tes les	cons	signes																	
3	Préparer le dépôt du groupe sous GIT			Prépare	er le dé	épôt d	du groupe	sou	s GIT															
4	Créer un compte			Créer u	n com	pte																		
5	Rédiger en asciidoc le CDCU V1						Rédiger	en as	sciidoc	le CE	CU v	<b>V</b> 1												
6	Clôturer un compte			Clôture	r un co	mpte	)																	
7	Définir et ordonnancer les tâches du projet, les formaliser via des issues, les classer (Must/Should/Could/Will), les affecter			Définir	et ordo	onnan	ncer les tá	àche	s du pr	ojet, I	es fo	rmalis	er via	des	issues,	les cla	asser	· (Mu	st/Sh	ould/	Coulc	d/Will)	), les	affe
8	Faire un GANTT à l'aide de l'outil de votre choix et le déposer en pdf de préférence sur 1 seule page						Faire un	GAN	ITT à l'	aide d	de l'o	util de	votre	choi	ix et le d	dépos	er en	pdf	de pr	éférei	nce s	ur 1 s	seule	pag
9	Créer les issues du projet			Créer le	es issu	es du	ı projet																	
0																								
1	Semaine 15																	Se	maine	e 15				
2	Prendre en compte les remarques de la V1 dans le WIKI du projet																							
3	Rédiger le CDCU V2 et V3, **Faire le GANTT V2 et V3																							
4	Créer les issues correspondantes																							
5	Créer la documentation Technique et la documentation utilisateur de la V0																							
6	Créer le cahier de TEST V1																							
7																								
8	Semaine 19																							
9	Développer V1 (Début)																							
0																								
1	Semaine 20																							
2	Prendre en compte les remarques																							
3	Les spécifications finalisées de la version 2																							
4	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1																							

Exporté le 1 avril 2022 17 h 19 MEST



Exporté le 1 avril 2022 17 h 19 MEST

		j	juin 5	5		juin 12											
D	L	М	М		V	S	D	L	М	М	J	V	S				

Exporté le 1 avril 2022 17 h 19 MEST Page 3 sur 6

	「asks			n	nars 2	27			avr. 3							avr. 10							avr. 17				
- 1		D	L	М	М	J	V	S	D	L	М	М	J	V	S	D	L	M N	J	V	S	D	L	М	М	J	V 8
25	Développer une ou plusieurs fonctionnalités au choix et selon vos compétences																										
26	Rédiger le cahier de test V2																										
27	Mettre à jour le GANTT et les issues																										
28	Développer V1 (2)																										
29																											
30	Semaine 21																										
31	Développer V1 (3)																										
32																											
33	Semaine 22																										
34	Prendre en compte les remarques																										
35	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2																										
36	Rédiger le cahier de test V3																										
37	Mettre à jour le GANTT et les issues																										
38	Développer V1 (Fin)																										
39	Développer V2 (Début)																										
40	Développer V3 (Début)																										
41																											
42	Semaine 23																										
43	Préparer le bilan du projet, son chiffrage et son diaporama de présentation cf. TP Guidé semaine 20																										
44	Préparation de la livraison finale dans le dépôt GIT																										
45	Développer V2 (Fin)																										
46	Développer V3 (Fin)																										
47																											
48	Semaine 24																										
49	Oraux																										
50	Evaluation finale des livrables																										

Exporté le 1 avril 2022 17 h 19 MEST Page 4 sur 6

		а	vr. 2	4						mai <sup>·</sup>	1						mai 8	3					n	nai 1	5					n	nai 2	2					m	ıai 29			
S D	L	М	М	J	V	S	D	L	М	М	J	V	S	D	L	M	М	J	V	S	D	L	М	М	J	V	S	D	L	М	М	J	V	S	D	L	М	М	J	V	S
																																		Ser	naine	21					
																																									Sema

Exporté le 1 avril 2022 17 h 19 MEST
Page 5 sur 6

		į	juin 5	;				juin 12												
D	L	М	М	J	V	S	D	L	M	М	J	V	S							
aine	22																			
						Ser	naine	23												
													Se							

Exporté le 1 avril 2022 17 h 19 MEST Page 6 sur 6